

RW Oberwallis



Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis AG

STRATOS-Impulsprogramm




Programm-Report

Dezember 2016

Naters, Dez. 2016



Statusbericht Dezember 2016 Programmübersicht





Statusbericht Dezember 2016

Programmübersicht

Ergebnisse des letzten Quartals

- Projektportfolio wurde weiter konsolidiert: noch laufende lokale und Beherbergungs-Projekte werden in Zukunft im Rahmen der Vorgehensberatung unterstützt.
- Insbesondere 4 regionale Projekte werden weiter gepusht: Gästekarte, Bike/Velo, Walliser Wallfahrtsort (Pilgerweg) und Walliser Reisepass.
- Fazit: Voraussichtlich können mehr als die Hälfte aller Projekte umgesetzt werden.











Ergebnisse des nächsten Quartals

- Abschluss STRATOS 1.0, Übergang zu STRATOS 2.0.
- Statusupdates der laufenden regionalen Projekte erfolgen weiterhin im Netzwerk präsentiert.
- Neue destinationsübergreifende Produkte und der Support in strategischen und operativen Prozessen sollen im Stratos Netzwerk initiiert und umgesetzt werden.



Statusbericht Dezember 2016

Programmübersicht - Regionale Projekte (1/2)

Projekt	Status					Projektlaufzeit	Phase					Fortschritt					Kennzahlen			#
	Tot	Qua	Ter	Res	Ris		Idee	GK	DK	Fin	Ums	0%	25%	50%	75%	100%	LN	WS	INV	
 Dr. Goudron	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gestoppt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9'000	1.90	0.10	11	
 Walliser Quartett	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	noch offen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3'600	1.52	0.21	12	
 Eisenbahn-Romantik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	noch offen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10'500	1.42	1.00	13	
 Z'Hanneli Fii und iru Rollibock	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mär 15 - Dez 17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15'000	2.16	5.00	14	
 Trachten Beauty Contest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aug 14 – Sep 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2'900	0.87	0.13	15	
 Der Walliser Reisepass	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5'800	0.95	0.03	16	
 Cholera Fäscht – Pop-up	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DK 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1'400	0.22	0.05	17	
 Alpiner Erlebnispark	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gestoppt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24'000	7.96	17.65	18	
 Walliser Volksabfahrten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gestoppt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17'300	3.19	0.25	19	
 Walliser Themenwochen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	noch offen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11'200	1.74	0.05	20	



Statusbericht Dezember 2016












Programmübersicht - Regionale Projekte (2/2)

Projekt	Status					Projektlaufzeit	Phase					Fortschritt					Kennzahlen			#
	Tot	Qua	Ter	Res	Ris		Idee	GK	DK	Fin	Ums	0%	25%	50%	75%	100%	LN	WS	INV	
Mountain League	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	umgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100%					6'900	1.84	0.05	21
Walliser Wallfahrtsort	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	80%					25'000	2.49	0.05	22
Die Tore zum Wallis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gestoppt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%					1'800	2.12	1.20	23
MICE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gestoppt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%					14'000	2.45	0.00	24
Bike Wallis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bis 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	80%								25
Gästekarte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Apr 17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30%								26
Velo Wallis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2016 - 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40%								27



Statusbericht Dezember 2016



Programmübersicht - Beherbergungsprojekte (1/2)

Projekt	Status					Laufzeit Phase	Phase					Fortschritt					Kennzahlen			#
	Tot	Qua	Ter	Res	Ris		Idee	GK	DK	Fin	Ums	0%	25%	50%	75%	100%	LN	WS	INV	
 Wellness Resort „Sängalpe“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gestoppt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	3'200	0.77	7.20	28
 Puzzle-Hotel Augstbord	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gestoppt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	3'000	0.21	0.21	29
 Camping Bietschhorn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	noch offen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60%	3'000	0.07	0.03	30
 Sport- und Kulturhotel Post	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	umgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100%	2'600	0.92	2.40	31
 Next Generations Hotels	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gestoppt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%				32
 Swiss Historic Hotels	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wieder aktiv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%				33
 Zu Gast bei den Gommini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gestoppt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	4'000	0.61	1.40	34
 Dorfkern-erneuerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	umgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100%	4'000	0.61	2.80	35
 Hotel Ernen (B&B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	umgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100%	13'400	5.80	16.50	36
 Family Hostel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2014 - 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60%	11'000	1.80	12.00	37
 Patrizier-Hotel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gestoppt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	2'600	0.13	1.03	38



Statusbericht Dezember 2016

Programmübersicht - Beherbergungsprojekte (2/2)

Projekt	Status					Laufzeit Phase	Phase					Fortschritt					Kennzahlen			#
	Tot	Qua	Ter	Res	Ris		Idee	GK	DK	Fin	Ums	0%	25%	50%	75%	100%	LN	WS	INV	
 Ethno Resort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gestoppt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						1'500	0.23	0.25	39
 Camping Simplon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	April 17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						5'000	3.23	0.25	40











Wird nicht mehr weiterverfolgt

Wird im Rahmen der Vorgehensberatung weiter unterstützt



Statusbericht Dezember 2016










Programmübersicht – Lokale Projekte (1/3)

Projekt	Status					Laufzeit Phase	Phase					Fortschritt					Kennzahlen			#
	Tot	Qua	Ter	Res	Ris		Idee	GK	DK	Fin	Ums	0%	25%	50%	75%	100%	LN	WS	INV	
 Sport und Spiel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Go-live Juli 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="width: 100%; background-color: #ccc;">100%</div>					1'700	0.26	0.30	41
 Fest der Traditionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gestoppt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div style="width: 0%; background-color: #ccc;">0%</div>					1'000	0.17	0.07	42
 Silent Days	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pilot 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="width: 100%; background-color: #ccc;">100%</div>					6'000	0.64	0.00	43
 Gletscher Ambassadors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	umgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="width: 100%; background-color: #ccc;">100%</div>					1'000	0.04	1.20	44
 Aletsch Sport Arena	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Teilumsetzung 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div style="width: 100%; background-color: #ccc;">100%</div>					10'000	0.40	0.62	45
 Seven Peaks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gestoppt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div style="width: 0%; background-color: #ccc;">0%</div>					500	0.11	0.06	46
 Folklore Grächen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	umgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="width: 100%; background-color: #ccc;">100%</div>					1'000	0.22	0.02	47
 Zurück zu den Wurzeln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	umgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="width: 100%; background-color: #ccc;">100%</div>					2'500	0.46	0.02	48
 Zauberwasser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	umgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="width: 100%; background-color: #ccc;">100%</div>					3'100	0.67	1.52	49
 Water Hot Spot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gestoppt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div style="width: 0%; background-color: #ccc;">0%</div>					2'600	0.88	0.13	50



Statusbericht Dezember 2016

Programmübersicht – Lokale Projekte (2/3)

Projekt	Status					Laufzeit Phase	Phase					Fortschritt					Kennzahlen			#
	Tot	Qua	Ter	Res	Ris		Idee	GK	DK	Fin	Ums	0%	25%	50%	75%	100%	LN	WS	INV	
 Obere Maressen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gestoppt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	0.00	0.56	2.50	51
 Lötschentaler Kunstwerkstatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	umgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100%	450	0.30	0.00	52
 Vam Haib zum Laib	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	umgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100%	100	0.07	0.10	53
 Lötschentaler Olympiade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	umgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100%	200	0.04	0.00	54
 Schnee-Safari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Winter 2016/17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	80%	2'400	0.20	0.01	55
 Bleimine Goppenstein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gestoppt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	140	0.29	0.14	56
 Alpines Kinderland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gestoppt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	55'000	0.81	3.50	57
 Marmot Mountain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gestoppt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	0.00	0.24	1.10	58
 Freestyle und Cross Campus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gestoppt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	15'000	0.65	2.00	59
 Simpilär Genusswoche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	umgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100%	800	0.13	0.01	60



Statusbericht Dezember 2016

Programmübersicht – Lokale Projekte (3/3)

Projekt	Status					Laufzeit Phase	Phase					Fortschritt					Kennzahlen			#
	Tot	Qua	Ter	Res	Ris		Idee	GK	DK	Fin	Ums	0%	25%	50%	75%	100%	LN	WS	INV	
 Stockalpers Säumerweg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	umgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="width: 100%; background-color: #ccc;">100%</div>					130	0.09	0.02	61
 Lockruf des Goldes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	umgesetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="width: 100%; background-color: #ccc;">100%</div>					700	0.03	0.06	62	
 Gondo-Illumnia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gestoppt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div style="width: 0%; background-color: #ccc;">0%</div>					600	0.10	0.14	63	
 Vespia Nobilis Hockey Club	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gestoppt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div style="width: 0%; background-color: #ccc;">0%</div>					500	0.09	0.00	64	

Projekt umgesetzt

Projekt umgesetzt

Wird nicht mehr weiterverfolgt

Wird nicht mehr weiterverfolgt



Statusbericht Dezember 2016

Dr. Goudron

Destination

Oberwallis

Auftraggeber

STRATOS Netzwerk

Projektleiter

Bernd Link
(Gotthard Motorpark)

Gesamtlaufzeit

Aug 14 - Jun 16

Phase

Detailkonzeptphase

Kennzahlen

9'000 LN
1.90 MCHF WS
0.10 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

**Projekt wird nicht
mehr weiterverfolgt**

Arbeitsfortschritt

IST ...%

Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Walliser Quartett

Destination

Oberwallis

Auftraggeber

STRATOS Netzwerk

Projektleiter

Martin Seematter
(Rottenverlag)

Gesamtlaufzeit

Aug 14 - Sep 15

Phase

Detailkonzeptphase

Kennzahlen

3'600 LN
 1.52 MCHF WS
 0.21 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

- Keine Aktivitäten im letzten Quartal aufgrund von Ressourcenengpässen seitens Rottenverlag
- Projekt für 2016 budgetiert

Ergebnisse des nächsten Quartals

- Relaunch Projekt geplant für Ende 2016

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Arbeitsfortschritt

IST ...%

Δ PLAN ...%

Aktuelle Risiken

Projekt wird nicht mehr weiterverfolgt



Statusbericht Dezember 2016

Eisenbahn-Romantik

Destination

Oberwallis

Auftraggeber

STRATOS Netzwerk

Projektleiter

Thomas Werlen
(MGB)

Gesamtlaufzeit

...

Phase

Detailkonzeptphase

Kennzahlen

10'500 LN
 1.42 MCHF WS
 1.00 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

- Nostalgisches Rollmaterial kann nicht mehr regelmässig auf dem Netz der MGB fahren infolge halb Stundentakt des Fahrplans
- Überführung des Materials in einen Verein/Stiftung. Diese(r) soll künftig stärker mit der DFB zusammenarbeiten. Einsatz auf der Strecke Gletsch – Realp.

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Arbeitsfortschritt

IST ...%

Δ PLAN ...%

Aktuelle Risiken

**Projekt wird nicht
mehr weiterverfolgt**



Statusbericht Dezember 2016

Z'Hanneli Fii und iru Rollibock

Destination

Oberwallis

Auftraggeber

STRATOS Netzwerk

Projektleiter

Stefanie Fährnich
 (Erlebnisplan GmbH)

Gesamtlaufzeit

Mär 14 - Dez 17

Phase

Detaillkonzeptphase

Kennzahlen

15'000 LN
 2.16 MCHF WS
 5.00 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

- Grobkonzept finalisiert und durch das STRATOS-Netzwerk genehmigt
- Zusage Kanton: 30% A-Fonds-Perdu-Beitrag zur Erstellung des Detailkonzeptes können beantragt werden
- Offerten für die interessierten Destinationen liegen vor

Ergebnisse des nächsten Quartals

- Klärung definitive Teilnahme der Destinationen an der Detailkonzeption
- Auftragsvergabe der Destinationen für die Ausarbeitung des Detailkonzeptes (z.B. an Erlebnisplan)

Status



Aktuelle Risiken

- Hohe Umsetzungskosten

Massnahmen

Arbeitsfortschritt

IST 70%
 Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Walliser Trachten Beauty

Destination

Oberwallis

Auftraggeber

STRATOS Netzwerk

Projektleiter

Gabriela Schnydrig
(Ecole de Couture)

Gesamtlaufzeit

Aug 14 - Sep 16

Phase

Finanzierungsphase

Kennzahlen

2'900 LN
 0.87 MCHF WS
 0.13 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Arbeitsfortschritt

IST ...%

Δ PLAN ...%

Aktuelle Risiken

**Projekt wird nicht
mehr weiterverfolgt**

Statusbericht Dezember 2016

Der Walliser Reisepass



Destination
 Oberwallis

Auftraggeber
 STRATOS Netzwerk

Projektleiter
 Peter Lehner
 (Lehner Management)

Gesamtlaufzeit
 2016

Phase
 Umsetzungsphase

Kennzahlen
 5'800 LN
 0.95 MCHF WS
 0.03 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

- Leistungsmix, Vertriebsmix und Kommunikationsmix sind erarbeitet.
- Debriefing mit den Destinationen ist erfolgt.
- Auftrag von Peter Lehner «Ausarbeitung des Detailkonzeptes» wird abgeschlossen.

Ergebnisse des nächsten Quartals

- Kick-Off des Vereins «Pauschalreisen Wallis» mit den Destinationen. Entscheid der Destinationen in die Umsetzung zu gehen.

Status

Total	
Qualität	
Termin	
Ressourcen	
Risiken	

Aktuelle Risiken

- Überführung des Projektes in eine Struktur. Verein «Pauschalreisen Wallis» muss durch die Destinationen die mitmachen getragen werden.

Massnahmen

- RWO AG unterstützt Peter Lehner bis zur Vereinsgründung

Arbeitsfortschritt

IST	90%
Δ PLAN	...%



Statusbericht Dezember 2016

Cholera Fäscht (Pop-up-Event)

Destination

Oberwallis

Auftraggeber

STRATOS Netzwerk

Projektleiter

Monika Holzegger
 (Holzegger GmbH)

Gesamtlaufzeit

DK 2016

Phase

Detaillkonzeptphase

Kennzahlen

1'400 LN
 0.22 MCHF WS
 0.05 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

- Detaillkonzept liegt vor, Vernehmlassung durch das STRATOS-Netzwerk am 12.12.2016

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total	
Qualität	
Termin	
Ressourcen	
Risiken	

Aktuelle Risiken

- Im Grundsatz steht das Netzwerk der Projektidee sehr positiv gegenüber, in Bezug auf die Umsetzung sind jedoch Vorbehalte vorhanden.

Massnahmen

Arbeitsfortschritt

IST 70%
 Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Alpiner Erlebnispark

Destination
Oberwallis

Auftraggeber
STRATOS Netzwerk

Projektleiter
David Caliesch
(RWO)

Gesamtlaufzeit
Aug 14 - Sep 18

Phase
Finanzierungsphase

Kennzahlen
24'000 LN
7.96 MCHF WS
17.65 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

Arbeitsfortschritt

IST ...%

Δ PLAN ...%

Projekt wird nicht mehr weiterverfolgt



Statusbericht Dezember 2016

Walliser Volksabfahrten

Destination

Oberwallis

Auftraggeber

STRATOS Netzwerk

Projektleiter

David Caliesch
(RWO)

Gesamtlaufzeit

Feb 15 - Okt 16

Phase

Detailkonzeptphase

Kennzahlen

17'300 LN
3.19 MCHF WS
0.25 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

**Projekt wird nicht
mehr weiterverfolgt**

Arbeitsfortschritt

IST ...%

Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Walliser Themenwoche

Destination Oberwallis	Auftraggeber STRATOS Netzwerk	Projektleiter Peter Lehner (Lehner Management)	Gesamtlaufzeit ...	Phase Detailkonzeptphase
Kennzahlen 11'200 LN 1.74 MCHF WS 0.05 MCHF INV	Ergebnisse des letzten Quartals		Ergebnisse des nächsten Quartals	
Status Total <input type="checkbox"/> Qualität <input type="checkbox"/> Termin <input type="checkbox"/> Ressourcen <input type="checkbox"/> Risiken <input type="checkbox"/>	Aktuelle Risiken			
Arbeitsfortschritt IST ...% Δ PLAN ...%	<div style="border: 2px solid red; border-radius: 20px; padding: 20px; transform: rotate(-10deg); color: red; font-weight: bold; font-size: 24px;"> Projekt wird nicht mehr weiterverfolgt </div>			



Statusbericht Dezember 2016

Mountain League

Destination
 Oberwallis

Auftraggeber
 STRATOS Netzwerk

Projektleiter
 Fabian Furrer
 (SMC Management)

Gesamtlaufzeit
 Pilot 2015

Phase
 Umsetzungsphase

Kennzahlen
 6'900 LN
 1.84 MCHF WS
 0.05 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

Projekt umgesetzt

Arbeitsfortschritt

IST 100%

Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Der Walliser Wallfahrtsort

Destination

Oberwallis

Auftraggeber

STRATOS Netzwerk

Projektleiter

Peter Salzmann
(Alpevents)

Gesamtlaufzeit

Ende 2018

Phase

Umsetzungsphase

Kennzahlen

25'000 LN
 2.49 MCHF WS
 0.05 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

- Die Finanzierung für die Umsetzung des Projektes ist sichergestellt
- Umsetzung des Projektes erfolgt in Absprache mit VWP

Ergebnisse des nächsten Quartals

- Ausarbeitung Timeline für die Umsetzungsphase
- Aufgaben für die Umsetzungsphase vertraglich vereinbaren mit Peter Salzmann
- Alle involvierten Projektpartner über das Vorgehen informieren

Status

Total	
Qualität	
Termin	
Ressourcen	
Risiken	

Aktuelle Risiken

- Umsetzungsphase gemäss ursprünglichen Projektplan verschiebt sich um ca. 1 Jahr nach hinten

Massnahmen

Arbeitsfortschritt

IST 80%
 Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Die Tore zum Wallis

Destination Oberwallis	Auftraggeber STRATOS Netzwerk	Projektleiter TBD	Gesamtlaufzeit ...	Phase Detailkonzeptphase
Kennzahlen 14'000 LN 2.45 MCHF WS 0.00 MCHF INV	Ergebnisse des letzten Quartals		Ergebnisse des nächsten Quartals	
Status Total <input type="checkbox"/> Qualität <input type="checkbox"/> Termin <input type="checkbox"/> Ressourcen <input type="checkbox"/> Risiken <input type="checkbox"/>	Aktuelle Risiken			
Arbeitsfortschritt IST ...% Δ PLAN ...%	<div style="border: 2px solid red; border-radius: 20px; padding: 10px; transform: rotate(-10deg); color: red; font-weight: bold; font-size: 24px;"> Projekt wird nicht mehr weiterverfolgt </div>			



Statusbericht Dezember 2016

MICE

Destination
 Oberwallis

Auftraggeber
 STRATOS Netzwerk

Projektleiter
 Loraine Pettinicchi
 (RWO)

Gesamtlaufzeit
 ...

Phase
 Detailkonzeptphase

Kennzahlen
 14'000 LN
 2.45 MCHF WS
 0.00 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

Arbeitsfortschritt

IST ...%

Δ PLAN ...%

**Projekt wird nicht
 mehr weiterverfolgt**



Statusbericht Dezember 2016

Bike Wallis

Destination

Oberwallis

Auftraggeber

STRATOS Netzwerk

Projektleiter

Adrian Greiner

Gesamtlaufzeit

2020

Phase

Umsetzungsphase

Kennzahlen

k.A. LN
 k.A. WS
 k.A. INV

Ergebnisse des letzten Quartals

- Die definitiven Masterpläne für die 5 Oberwalliser Destinationen (Belalp, Aletsch, Saas, Lötschental, Rund um Visp) und die 2 Unterwalliser Destinationen (Verbier und Crans Montana) liegen vor
- Finanzierungsmodelle für jede Destination erstellt

Ergebnisse des nächsten Quartals

- Region Goms hat definitiv zugesagt
- Region Brig-Simplon in Abklärung mit den Gemeinden
- Region Leuk in Abklärung mit den Gemeinden
- Region Zermatt: Quereinstieg für die regionale Route in Abklärung mit der Gemeinde

Status

Total	
Qualität	
Termin	
Ressourcen	
Risiken	

Aktuelle Risiken

- Grösste Herausforderung besteht darin, Strukturen aufzubauen um das Projekt aus regionaler Sicht voranzutreiben
- Im Rahmen der Finanzierungsmodelle wird sich zeigen, in welchem Umfang die Destinationen in Zukunft in das Produkt Bike investieren können bzw. wollen

Massnahmen

Arbeitsfortschritt

IST 80%
 Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Gästekarte

Destination

Oberwallis

Auftraggeber

STRATOS Netzwerk

Projektleiter

Esther Schlumpf
(RW Oberwallis AG)

Gesamtlaufzeit

April 2017

Phase

Detaillkonzeptphase

Kennzahlen

k.A. LN
k.A. WS
k.A. INV

Ergebnisse des letzten Quartals

- Sicherung Finanzierung Detailkonzept (20'000 CHF über ÖV, Teil-Mitfinanzierung Bergbahnen)
- Arbeit in Arbeitsgruppen:
 - Preisschild ÖV-Inklusivlösung, Pilotregion / Region mit und ohne Zermatt
 - Preisschild Bergbahn-Inklusivlösung, Pilotregion / Region mit und ohne Zermatt
 - Preisschild lokale Leistungen Pilotregion
 - Grundrichtung Angebotsgestaltung
- Diverse Vernetzungen / Abstimmung mit Akteuren

Ergebnisse des nächsten Quartals

- Entwurf Umlagesystem / Finanzierungsplanung → Finanzielle Machbarkeit
- Entscheidung go / no go finanzielle Machbarkeit durch STRATOS-Lenkungsausschuss

Status

Total



Qualität



Termin



Ressourcen



Risiken



Aktuelle Risiken

- Zeitplan (Verzug durch Arbeit in Arbeitsgruppen, Schwierigkeit Terminfindung etc.)
- Finanzielle Machbarkeit durch kostenintensive Leistungen angezweifelt (Glaube an Lösung)

Massnahmen

- Arbeitsgruppen durch Konzentration auf ein spezifisches Ziel hin leiten, definierter Output pro Arbeitsgruppe

Arbeitsfortschritt

IST 30%
Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Velo Wallis

Destination

Oberwallis

Auftraggeber

STRATOS Netzwerk

Projektleiter

Steve Morabito (Velo Evolution consulting)

Gesamtlaufzeit

2016 - 2017

Phase

Detailkonzeptphase

Kennzahlen

k.A. LN
 k.A. WS
 k.A. INV

Ergebnisse des letzten Quartals

- Nach Rücksprache mit VWP sollen die «Grand tour du Valais» und die regionalen Routen von den lokalen Routen als Projekt getrennt werden
- Kostenintensiv ist die Homologation der Beschilderung und die Herstellung der Signalisation

Ergebnisse des nächsten Quartals

- VWP wird auf strategischer Ebene entscheiden, inwiefern die lokalen Routen unterstützt bzw. gefördert werden sollen

Status

Total	
Qualität	
Termin	
Ressourcen	
Risiken	

Aktuelle Risiken

Massnahmen

Arbeitsfortschritt

IST 40%
 Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Wellness Resort «Sängalpe»

Destination Augstbordregion	Auftraggeber Alpgenossenschaft	Projektleiter Hermann Brunner	Gesamtlaufzeit ...	Phase Ideenphase
Kennzahlen 3'200 LN 0.77 MCHF WS 7.20 MCHF INV	Ergebnisse des letzten Quartals		Ergebnisse des nächsten Quartals	
Status Total <input type="checkbox"/> Qualität <input type="checkbox"/> Termin <input type="checkbox"/> Ressourcen <input type="checkbox"/> Risiken <input type="checkbox"/>	Aktuelle Risiken			

Projekt wird nicht mehr weiterverfolgt



Statusbericht Dezember 2016

«Puzzle Hotel Augstbord»

Destination

Augstbordregion

Auftraggeber

Bürchen Unterbäch
 Tourismus

Projektleiter

Philipp Gattlen

Gesamtlaufzeit

Jun 14 - Okt 16

Phase

Grobkonzept

Kennzahlen

3'000 LN
 0.21 MCHF WS
 0.21 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

- Vorbereitungen starten im Juli, definitiver Projektstart ist auf März 2016 gelegt
- Richtungsentscheid wird im Herbst im Verwaltungsrat abgeholt
- Projektplan bis März 2016 wird erstellt

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

Projekt wird nicht mehr weiterverfolgt

Arbeitsfortschritt

IST ...%

Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

«Camping Bietschhorn»

Destination

Augstbordregion

Auftraggeber

Augstbord Energie AG
 Unterbäch

Projektleiter

Ingenieurbüro Bumann
 Bovin, i.V. Amadé Schnydrig

Gesamtlaufzeit

Baubeginn Frühling 2016

Phase

Detaillkonzeptphase

Kennzahlen

3'000 LN
 0.07 MCHF WS
 0.03 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

- Nach positiver Rückmeldung des Kantons steht der Umsetzung nichts mehr im Wege. Bis Ende 2016 wird sich zeigen, inwiefern die Umsetzungsarbeiten für das Seeprojekt mit den Stellplätzen in Angriff genommen worden sind

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

- Ungenügendes Projektmanagement auf Grund nicht klarer Rollenteilungen

Massnahmen

Arbeitsfortschritt

IST 60%
 Δ PLAN ...%

**Wird im Rahmen der
 Vorgehensberatung weiter
 unterstützt**



Statusbericht Dezember 2016

Sport- und Kulturhotel Post

Destination

Augstbordregion

Auftraggeber

Hotel Post AG

Projektleiter

Heinz Oggier

Gesamtlaufzeit

Eröffnung Sommer 2017

Phase

Finanzierungsphase

Kennzahlen

2'600 LN
0.92 MCHF WS
2.40 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

- SGH Bericht liegt finalisiert vor
- Businessplan liegt finalisiert vor
- Neu Website www.hpost.ch ist online, Wohnungen können ab sofort erworben werden

Ergebnisse des nächsten Quartals

- Aus Sicht STRATOS wird dieses Projekt als umgesetzt betrachtet, da die einzelnen Produkte erwerbbar sind.

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

**Projekt
umgesetzt**

Arbeitsfortschritt

IST 100%
Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Next Generations Hotels

Destination

Goms / Wallis

Auftraggeber

Walliser Hotelierverein

Projektleiter

Klaus Zurschmitten

Gesamtlaufzeit

noch offen

Phase

Ideenphase

Kennzahlen

n.a. LN
 n.a. MCHF WS
 n.a. MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

- Nach Rücksprache mit Klaus Zurschmitten (13.1.16) konnte die angesagte Sitzung mit den Partnern im Dezember 2015 nicht durchgeführt werden. Das Projektvorhaben wurde auf Grund fehlendem Interesse vorerst auf Eis gelegt.

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

Projekt wird nicht mehr weiterverfolgt

Arbeitsfortschritt

IST ...%

Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Swiss Historic Hotels

Destination

Goms

Auftraggeber

Obergoms Tourismus AG

Projektleiter

Roberto Imoberdorf

Gesamtlaufzeit

Bis Ende 2015

Phase

Umsetzungsphase

Kennzahlen

n.a. LN
 n.a. MCHF WS
 n.a. MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

- Projekt wieder aktiviert
- Umsetzung ist abhängig von der Initiative des Pächters des «Hotel Post» in Münster

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

Massnahmen

Arbeitsfortschritt

IST ...%

Δ PLAN ...%

**Wird im Rahmen der
 Vorgehensberatung weiter
 unterstützt**



Statusbericht Dezember 2016

Zu Gast bei den Gommini

Destination
Goms

Auftraggeber
Landschaftspark Binntal

Projektleiter
TBD

Gesamtlaufzeit
...

Phase
Umsetzungsphase

Kennzahlen
 4'000 LN
 0.61 MCHF WS
 1.40 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

Arbeitsfortschritt

IST ...%

Δ PLAN ...%

Projekt wird nicht mehr weiterverfolgt



Statusbericht Dezember 2016

Dorfkernerneuerung

Destination

Goms

Auftraggeber

Landschaftspark Binntal

Projektleiter

Monika Holzegger

Gesamtlaufzeit

2015 - 2019

Phase

Umsetzungsphase

Kennzahlen

4'000 LN
 0.61 MCHF WS
 2.80 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Arbeitsfortschritt

IST 100%

Δ PLAN ...%

Aktuelle Risiken

**Projekt
umgesetzt**



Statusbericht Dezember 2016

Hotel Ernen (neu als Bed & Breakfast)

Destination Goms	Auftraggeber Musikdorf Ernen	Projektleiter Monika Holzegger	Gesamtlaufzeit Nov 2014 – Mär 2015	Phase Finanzierungsphase
Kennzahlen 13'400 LN 5.80 MCHF WS 16.50 MCHF INV	Ergebnisse des letzten Quartals		Ergebnisse des nächsten Quartals	
Status Total <input type="checkbox"/> Qualität <input type="checkbox"/> Termin <input type="checkbox"/> Ressourcen <input type="checkbox"/> Risiken <input type="checkbox"/>	Aktuelle Risiken		<div style="border: 2px solid green; border-radius: 20px; padding: 20px; transform: rotate(-10deg); display: inline-block;"> <h1 style="color: green; margin: 0;">Projekt umgesetzt</h1> </div>	
Arbeitsfortschritt IST 100% Δ PLAN ...%				



Statusbericht Dezember 2016

Family Hostel

Destination

Grächen

Auftraggeber

TUG

Projektleiter

TUG

Gesamtlaufzeit

2014 - 2017

Phase

Finanzierungsphase

Kennzahlen

11'000 LN
 1.80 MCHF WS
 12.00 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

- Die TUG hat mehrere Varianten ausgearbeitet. Aktuelle werden zwei Modelle favorisiert. Die Businesspläne werden im Mandat bearbeitet
- Zwei lokale Investoren aus Grächen gefunden
- Grösste Herausforderung: Wie findet man einen Betreiber

Ergebnisse des nächsten Quartals

- Festlegung der Umsetzungsvariante bis Ende 2016

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

- Falls kein Betreiber gefunden werden kann, wird die Realisation sehr schwierig umzusetzen sein

Massnahmen

Arbeitsfortschritt

IST 60%
 Δ PLAN ...%

**Wird im Rahmen der
 Vorgehensberatung weiter
 unterstützt**



Statusbericht Dezember 2016

Patrizier-Hotel

Destination

Leuk-Pfyn

Auftraggeber

Leuk Tourismus

Projektleiter

TBD

Gesamtlaufzeit

...

Phase

Ideenphase

Kennzahlen

2'600 LN
 0.13 MCHF WS
 1.03 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

**Projekt wird nicht
 mehr weiterverfolgt**

Arbeitsfortschritt

IST ...%

Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Ethno Resort

Destination

Saas-Fee

Auftraggeber

Gemeinde Saas-Grund

Projektleiter

Bruno Ruppen

Gesamtlaufzeit

2014 - 2017

Phase

Finanzierungsphase

Kennzahlen

1'500 LN
 0.23 MCHF WS
 0.25 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

- Total
- Qualität
- Termin
- Ressourcen
- Risiken

Aktuelle Risiken

**Projekt wird nicht
 mehr weiterverfolgt**

Arbeitsfortschritt

IST ...%
 Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Camping Simplon

Destination

Simplon Region

Auftraggeber

Gemeinde Simplon und
 Stiftung Lebensraum
 Simplon Süd

Projektleiter

Monika Holzegger

Gesamtlaufzeit

Dez 14 – April 17

Phase

Finanzierungsphase

Kennzahlen

5'000 LN
 3.23 MCHF WS
 0.25 MCHF INV

Ergebnisse der letzten zwei Monate

- In den letzten zwei Monaten wurde am Projekt nicht weitergearbeitet
- Bis Herbst 2016 wird es eine Begehung vor Ort geben und daraufhin wird sich zeigen, inwiefern die Umsetzung angegangen werden kann

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

- Kein klarer Lead vorhanden

Massnahmen

Arbeitsfortschritt

IST 60%

Δ PLAN ...%

**Wird im Rahmen der
 Vorgehensberatung weiter
 unterstützt**



Statusbericht Dezember 2016

Sport und Spiel

Destination

Aletsch Arena

Auftraggeber

Aletsch Arena AG

Projektleiter

Geri Berchtold

Gesamtlauzeit

Go-live Juli 2016

Phase

Umsetzungsphase

Kennzahlen

1'700 LN
 0.26 MCHF WS
 0.30 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

- Implementierung «Gletschi» im Hinblick auf die Sommerkampagne
- Offizielle Lancierung am 10.7.2016 Gletschi-Fäscht erfolgt

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

**Projekt
Umgesetzt**

Arbeitsfortschritt

IST 100%
 Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Fest der Traditionen

Destination

Aletsch Arena

Auftraggeber

Aletsch Arena AG

Projektleiter

TBD

Gesamtlaufzeit

...

Phase

Ideenphase

Kennzahlen

1'000 LN
 0.17 MCHF WS
 0.07 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Arbeitsfortschritt

IST ...%

Δ PLAN ...%

Aktuelle Risiken

**Projekt wird nicht
 mehr weiterverfolgt**



Statusbericht Dezember 2016

Feel Free (Silent Days)

Destination

Aletsch Arena

Auftraggeber

Aletsch Arena AG

Projektleiter

Produktmanagement

Gesamtlaufzeit

Go-Live Juni 2016

Phase

Umsetzungsphase

Kennzahlen

6'000 LN
 0.64 MCHF WS
 0.00 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

**Projekt
umgesetzt**

Arbeitsfortschritt

IST 100%
 Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Gletscher Ambassadors – Gletscherwelt

Destination

Aletsch Arena

Auftraggeber

Aletsch Arena AG

Projektleiter

Monika Gottsponer

Gesamtlaufzeit

Sommer 2015

Phase

Umsetzungsphase

Kennzahlen

1'000 LN
 0.04 MCHF WS
 1.20 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

- Total**
- Qualität
- Termin
- Ressourcen
- Risiken

Aktuelle Risiken

**Projekt
umgesetzt**

Arbeitsfortschritt

IST 100%
 Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Aletsch Sport Arena

Destination

Aletsch Arena

Auftraggeber

Aletsch Arena AG

Projektleiter

Gerl Berchtold

Gesamtlauzeit

Teilumsetzung 2016

Phase

Detailkonzeptphase

Kennzahlen

10'000 LN
 0.40 MCHF WS
 0.62 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

- Total**
- Qualität
- Termin
- Ressourcen
- Risiken

Aktuelle Risiken

**Projekt
 umgesetzt (Masterplan)**

Arbeitsfortschritt

IST 100%
 Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016 Seven Peaks

Destination Grächen	Auftraggeber TUG	Projektleiter TUG	Gesamtlaufzeit ...	Phase Grobkonzeptphase
Kennzahlen 500 LN 0.11 MCHF WS 0.06 MCHF INV	Ergebnisse des letzten Quartals <ul style="list-style-type: none"> Projekt wird aufgrund Priorisierungsentscheid nicht mehr weiterverfolgt 		Ergebnisse des nächsten Quartals	
Status Total <input type="checkbox"/> Qualität <input type="checkbox"/> Termin <input type="checkbox"/> Ressourcen <input type="checkbox"/> Risiken <input type="checkbox"/>	Aktuelle Risiken			
Arbeitsfortschritt IST ...% Δ PLAN ...%	<div style="border: 2px solid red; border-radius: 20px; padding: 10px; transform: rotate(-10deg); color: red; font-weight: bold; font-size: 24px;"> Projekt wird nicht mehr weiterverfolgt </div>			



Statusbericht Dezember 2016

Folklore Grächen

Destination

Grächen

Auftraggeber

TUG

Projektleiter

Verein Volksmusik Grächen
 (Peter Schetter)

Gesamtlaufzeit

Umsetzung 2014

Phase

Umsetzungsphase

Kennzahlen

1'000 LN
 0.22 MCHF WS
 0.02 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

- Total**
- Qualität
- Termin
- Ressourcen
- Risiken

Aktuelle Risiken

**Projekt
umgesetzt**

Arbeitsfortschritt

IST 100%
 Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Zurück zu den Wurzeln (Brauchtumswoche)

Destination

Grächen

Auftraggeber

TUG

Projektleiter

TUG

Gesamtlaufzeit

Umsetzung 2014

Phase

Umsetzungsphase

Kennzahlen

2'500 LN
 0.46 MCHF WS
 0.02 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

- Total**
- Qualität
- Termin
- Ressourcen
- Risiken

Aktuelle Risiken

**Projekt
umgesetzt**

Arbeitsfortschritt

IST 100%
 Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Zauberwasser

Destination

Grächen

Auftraggeber

TUG

Projektleiter

TUG

Gesamtlauzeit

Go-Live Juni 2016

Phase

Umsetzungsphase

Kennzahlen

3'100 LN
 0.67 MCHF WS
 1.52 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

- Baumassnahmen erfolgt
- Aufgrund eines Steinschlages in Grächen musste die Eröffnung auf Frühling 2016 verschoben werden
- Eröffnungstermin definiert, Einladungen versendet

Ergebnisse des nächsten Quartals

- Juni Eröffnung

Status

- Total**
- Qualität
- Termin
- Ressourcen
- Risiken

Aktuelle Risiken

Projekt umgesetzt

Arbeitsfortschritt

IST 100%
 Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Water Hot Spot

Destination
 Leukerbad

Auftraggeber
 Leukerbad Tourismus

Projektleiter
 Jean-Pierre Rey

Gesamtlaufzeit
 Jul 15 - Jul 17

Phase
 Grobkonzeptphase

Kennzahlen
 2'600 LN
 0.87 MCHF WS
 0.13 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

Projekt wird nicht mehr weiterverfolgt

Arbeitsfortschritt

IST ...%

Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Erlebnispark Obere Maressen

Destination

Leukerbad

Auftraggeber

Förderverein Obere
Maressen

Projektleiter

Patrick Grichtung

Gesamtlaufzeit

2014 - 2016

Phase

Finanzierungsphase

Kennzahlen

0.00 LN
 0.56 MCHF WS
 2.50 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

**Projekt wird nicht
mehr weiterverfolgt**

Arbeitsfortschritt

IST ...%

Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Lötschentaler Kunstwerkstatt

Destination

Lötschental

Auftraggeber

Marketing AG

Projektleiter

Adrian Schnyder

Gesamtlaufzeit

Umsetzung 2015

Phase

Umsetzungsphase

Kennzahlen

450 LN
 0.30 MCHF WS
 0.00 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

- Total**
- Qualität
- Termin
- Ressourcen
- Risiken

Aktuelle Risiken

**Projekt
umgesetzt**

Arbeitsfortschritt

IST 100%
 Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Vam Haib zum Laib

Destination

Lötschenthal

Auftraggeber

Gemeinde Blatten

Projektleiter

Lukas Kalbermatten

Gesamtlaufzeit

Teilumsetzung 2015

Phase

Umsetzungsphase

Kennzahlen

100 LN
 0.07 MCHF WS
 0.01 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

- Total**
- Qualität
- Termin
- Ressourcen
- Risiken

Aktuelle Risiken

**Projekt
umgesetzt**

Arbeitsfortschritt

IST 100%
 Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Lötschentaler Olympiade

Destination

Lötschental

Auftraggeber

Kulturverein „Chiip!“

Projektleiter

Karl Meyer /
Adrian Schnyder

Gesamtlaufzeit

Umsetzung Sommer 2015

Phase

Umsetzungsphase

Kennzahlen

200 LN
0.04 MCHF WS
MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

**Projekt
umgesetzt**

Arbeitsfortschritt

IST 100%
Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Schnee-Safari

Destination

Lötschental

Auftraggeber

LABB

Projektleiter

Karl Roth

Gesamtlaufzeit

Go-Live Dez 16

Phase

Umsetzungsphase

Kennzahlen

2'400 LN
 0.20 MCHF WS
 0.01 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

- Keine Aktivitäten im letzten Quartal

Ergebnisse des nächsten Quartals

- Alle Unterschriften für die Variante a oder b erhalten

Status

- Total
- Qualität
- Termin
- Ressourcen
- Risiken

Aktuelle Risiken

- Fehlende Unterschriften der Eigentümer

Massnahmen

- ...

Arbeitsfortschritt

IST 80%
 Δ PLAN ...%

**Wird im Rahmen der
 Vorgehensberatung weiter
 unterstützt**



Statusbericht Dezember 2016

Bleimine Goppenstein

Destination

Lötschenthal

Auftraggeber

TBD

Projektleiter

TBD

Gesamtlaufzeit

...

Phase

Ideenphase

Kennzahlen

140 LN
 0.29 MCHF WS
 0.14 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Arbeitsfortschritt

IST ...%

Δ PLAN ...%

Aktuelle Risiken

**Projekt wird nicht
 mehr weiterverfolgt**



Statusbericht Dezember 2016

Alpines Kinderland

Destination

Saas-Fee

Auftraggeber

Bergbahn Saas-Fee

Projektleiter

Rainer Flaig

Gesamtlaufzeit

Juni 14 – Juni 16

Phase

Detaillkonzeptphase

Kennzahlen

55'000 LN
 0.81 MCHF WS
 3.50 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

- Projekt Spielbodenbahn aufgrund fehlender Investoren redimensioniert. Entscheid, Alpines Kinderland nicht umzusetzen.

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

**Projekt wird nicht
 mehr weiterverfolgt**

Arbeitsfortschritt

IST ...%

Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Marmot Mountain

Destination

Saas-Fee

Auftraggeber

Bergbahn Saas-Fee

Projektleiter

Rainer Flaig

Gesamtlaufzeit

2015 - 2017

Phase

Grobkonzept

Kennzahlen

55'000 LN
0.81 MCHF WS
3.50 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

**Projekt wird nicht
mehr weiterverfolgt**

Arbeitsfortschritt

IST ...%

Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Freestyle und Cross Campus (House Of Ski)

Destination

Saas-Fee

Auftraggeber

Bergbahnen Saas Fee

Projektleiter

Rainer Flaig

Gesamtlaufzeit

Juni 14 – Juni 19

Phase

Detailkonzeptphase

Kennzahlen

55'000 LN
0.81 MCHF WS
3.50 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

- Projekt Spielbodenbahn aufgrund fehlender Investoren redimensioniert. Entscheid Feestyle und Cross Campus nicht umzusetzen.

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Arbeitsfortschritt

IST ...%

Δ PLAN ...%

Aktuelle Risiken

**Projekt wird nicht
mehr weiterverfolgt**



Statusbericht Dezember 2016

Kulturspuren (Simpilär Genusswochen)

Destination

Simplon Region

Auftraggeber

Simplon Tourismus

Projektleiter

Jürg Krattiger

Gesamtlaufzeit

Umsetzung 2015

Phase

Umsetzungsphase

Kennzahlen

800 LN
 0.13 MCHF WS
 0.01 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

- Total**
- Qualität
- Termin
- Ressourcen
- Risiken

Aktuelle Risiken

**Projekt
umgesetzt**

Arbeitsfortschritt

IST 100%
 Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Stockalper Säumerweg

Destination

Simplon-Region

Auftraggeber

Rolf Gruber

Projektleiter

Rolf Gruber

Gesamtlaufzeit

Umsetzung 2014

Phase

Umsetzungsphase

Kennzahlen

130 LN
 0.09 MCHF WS
 0.02 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

- Total**
- Qualität
- Termin
- Ressourcen
- Risiken

Aktuelle Risiken

**Projekt
umgesetzt**

Arbeitsfortschritt

IST 100%
 Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Lockruf des Goldes

Destination

Simplon Region

Auftraggeber

Rolf Gruber

Projektleiter

Rolf Gruber

Gesamtlaufzeit

Umsetzung 2014

Phase

Umsetzungsphase

Kennzahlen

700 LN
 0.03 MCHF WS
 0.06 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

- Total**
- Qualität
- Termin
- Ressourcen
- Risiken

Aktuelle Risiken

**Projekt
umgesetzt**

Arbeitsfortschritt

IST 100%
 Δ PLAN ...%



Statusbericht Dezember 2016

Gondo Illumnia

Destination

Simplon Region

Auftraggeber

Simplon Tourismus

Projektleiter

Carmen Julier

Gesamtlaufzeit

Pilotevent 2015

Phase

Detaillkonzeptphase

Kennzahlen

600 LN
 0.10 MCHF WS
 0.14 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Arbeitsfortschritt

IST ...%

Δ PLAN ...%

Aktuelle Risiken

Projekt wird nicht mehr weiterverfolgt



Statusbericht Dezember 2016

Vespia Nobilis Hockey Club

Destination

Visp

Auftraggeber

EHC Visp

Projektleiter

TBD

Gesamtlaufzeit

...

Phase

Ideenphase

Kennzahlen

500 LN
0.09 MCHF WS
0 MCHF INV

Ergebnisse des letzten Quartals

Ergebnisse des nächsten Quartals

Status

Total

Qualität

Termin

Ressourcen

Risiken

Aktuelle Risiken

**Projekt wird nicht
mehr weiterverfolgt**

Arbeitsfortschritt

IST ...%

Δ PLAN ...%